

### ■ *sviluppo dell'azione*

- definizione dell'organico interno alla struttura provinciale responsabile del SIT
- nomina del coordinatore/consulente responsabile del progetto SIT
- formazione del personale dei vari settori interessati al SIT come del personale operativo
- nuova acquisizione delle informazioni dai vari uffici
- aggiornamento delle informazioni già contenute nel Sistema, creando una serie storica dei dati
- continua validazione da parte dei singoli uffici competenti dei dati in ingresso nel Sistema
- diffusione dei dati, anche come service per gli Enti Pubblici e Privati costituendo eventualmente un organismo ad hoc
- acquisizione di nuovo hardware e software, adeguandosi alle indicazioni di coordinamento regionale nel frattempo maturate o emanate, mano a mano che informazioni aumentano e la struttura interna richiede sempre più performances ed elaborazioni al sistema
- creazione della rete territoriale (network) verso gli Enti Istituzionali (Comuni, Regione, Ministeri,...) gli Operatori Tecnici e i cittadini (URP - Uffici relazione con il Pubblico, Internet,...).

### ■ *altri dati dell'azione*

territori comunali interessati	tutti
enti pubblici interessati	Comuni della Provincia di Ragusa Province confinanti, Regione Sicilia (Assessorati e Uffici periferici) Ministeri dello Stato Centrale
ufficio provinciale operativo	Ufficio del Piano, SIT
uffici provinciali interessati al sistema	Pianificazione, LLPP, Ecologia Programmazione Agricoltura e Foreste Protezione Civile, Tributi, Contratti
costi totali previsti	800 mil. per la formazione interna 600 mil. per il completamento del centro SIT 1.500 mil. per il completamento delle banche dati
tempi previsti	3 mesi per la definizione dell'organico interno 6 mesi per l'incarico coordinamento e progetto operativo di gestione del SIT 3 mesi per l'incarico operatori esterni 8 mesi per la formazione operatori interni SIT 3 mesi per la formazione degli utenti interni 3 mesi per la formazione degli utenti esterni 3 mesi per la pubblicazione del SIT
correlazione con altre schede	A1a, P
fonti di finanziamento possibili	Regionali, Comunitari (su progetti specifici di formazione e acquisizione hardware software) Privati dalla effettuazione del Service ai privati
tipologia dell'azione	supporto